



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		Ajuntament de Salou DECRET Data 20-06-2025 Número DEC/3440/2025
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ SEGONA MODIFICACIÓ
CONTRACTE LOT 2. CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ I MILLORA DE
DIVERSES PLACES I PARCS DE SALOU, DINS DEL
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT
GENERATION EU

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient 12757/2023, relatiu a la contractació de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU

Tràmit: Aprovació segona modificació contractual - Lot núm. 2 - Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou

Fets

- El 30 de novembre de 2023, l'Ajuntament de Salou formalitza amb l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. el contracte corresponent al Lot núm. 2 - Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou – de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, per un preu d'1.005.423,88 €, IVA inclòs.

Aquest contracte té un termini total d'execució de 7 mesos, a comptar des de la formalització de l'acta de comprovació del replantejament, que va tenir lloc el 9 de gener de 2024.

- Aquest contracte està inclòs dins del projecte "*Plan de Sostenibilidad Turística de Salou*", cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret, dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

- Per Decret núm. DEC/5415/2024, de 15 de novembre, del regidor delegat de Control de Concessions i Contractes, s'aprova la primera modificació de l'esmentat contracte d'obres per preus contradictoris corresponents a unitats d'obra no previstes en el projecte per un import total de 174.226,53 €, IVA inclòs, i s'incorporen els nous preus al quadre de preus del projecte.

La modificació contractual aprovada incrementa el termini d'execució del contracte un mes i mig, quedant fixat finalment en 8 mesos i mig.

- El 4 de desembre de 2024, aquesta primera modificació es formalitza en document administratiu.
- Per Decret núm. DEC/2823/2025, de 22 de maig, del regidor delegat de Control de Concessions i Contractes s'inicia un nou expedient administratiu de modificació de l'indicat contracte d'obres, així com s'aprova inicialment el projecte modificat de les obres ordinàries de Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou per un pressupost total d'execució per contracte d'1.889.768,51 €.

En la mateixa resolució, es declara el caràcter d'urgència de la tramitació del procediment de modificació del contracte i del procediment d'aprovació del projecte modificat de les obres indicades, d'acord amb el previst a l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, el regidor delegat de Control de Concessions i Contractes resol atorgar tràmit d'audiència a l'empresa contractista EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. i a l'empresa PLIKUM S.L., redactora del projecte modificat (encara que no era necessari, al concórrer també en aquesta empresa la condició de direcció facultativa de les obres), per un termini de 3 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Ni l'empresa contractista EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. ni l'empresa PLIKUM S.L. han realitzat cap al·legació en contra.

- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9422, de 28 de maig de 2025, publica l'anunci d'exposició pública del projecte modificat indicat.



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

7. L'11 de juny de 2025, el cap del Servei de Suport Intern emet informe jurídic favorable a la modificació de l'esmentat contracte, amb el vistiplau del secretari general.
8. El 12 de juny de 2025, l'Interventor accidental emet informe favorable de la modificació del contracte d'obres, en el qual fa constar que *existeix crèdit adequat i suficient en l'aplicació d'inversions "02 1532 61907 Remodelació onze places" del pressupost municipal vigent:*

Nº Operació	Fase	Import	Descripció
220230023607	A	113.433,58	REMODELACIO 11 PLACES.
220240033393	A	400.000,00	OBRES REMODELACIO 11 PLACES LOT 1 I LOT 2. 2a MODIFICACIO CREDIT MARÇ 2024 CODI DOCUMENT

9. El 19 de juny de 2025, el projecte modificat de les obres queda definitivament aprovat, en no haver-se presentat al·legacions o reclamacions dins del tràmit d'exposició pública.

Fonaments de dret

1. Informe de 9 de maig de 2025, del Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, que consta a l'expedient i es dona aquí per íntegrament reproduït.
2. Memòria descriptiva del projecte modificat, redactat per l'empresa PLIKUM S.L., encarregada així mateix de la direcció facultativa de les obres (en endavant, DF), la qual relaciona els imprevistos sorgits durant l'execució de les obres que han fet necessària la redacció d'un projecte modificat, que consta a l'expedient i es dona aquí per íntegrament reproduïda.
3. Informe d'11 de juny de 2025, del cap del Servei de Suport Intern, amb el vistiplau del secretari general.

Aquest informe, que es reproduïx parcialment a continuació, és compartit per aquest òrgan de contractació i servei com a fonamentació jurídica a l'acord que s'adopta (*motivació in aliunde*):



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

3. L'article 203.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) declara que *els contractes administratius només es poden modificar per raons d'interès públic en els casos i en la forma que preveu aquesta subsecció, i d'acord amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats que preveu l'article 207.*

I en el punt 2 del mateix article s'estableix que:

2. Els contractes administratius subscrits pels òrgans de contractació només es poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits següents:

- a) Quan així s'hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes i les condicions que estableix l'article 204;
- b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'article 205.

L'art. 204.1 de la LCSP disposa que *els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els plecs de clàusules administratives particulars s'hagi advertit expressament d'aquesta possibilitat.*

En el supòsit que ens ocupa, el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) va establir, en la seva clàusula 31, que *el contracte només es pot modificar, per raons d'interès públic, en els casos expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 amb les particularitats previstes a l'article 207.2 LCSP.*

El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri algun dels següents supòsits:

- a) *Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, en l'apartat Q del quadre de característiques, en els termes i condicions establertes a l'article 204 LCSP.*

L'apartat Q del quadre de característiques del PCAP no preveu modificacions del contracte d'acord amb l'article 204 de la LCSP i, en cas de requerir una modificació de contracte, aquesta s'haurà de tramitar d'acord amb l'article 205 de la LCSP.

19

Finançat per
 **Unió Europea**
Fons Europeu
Next Generation



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

 **Plan de Recuperación**
Transformación
y Resiliencia

 **Next Generation**
Catalunya

 **Generalitat**
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

4. Pel que respecta en concret als contractes d'obres, l'art. 242.4 de la LCSP disposa que *quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l'òrgan de contractació autorització per iniciar l'expedient corresponent, que s'ha de substanciar amb les actuacions següents:*

- Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta.*
- Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.*
- Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris necessàries.*

L'empresa PLIKUM S.L. ha redactat el projecte modificat de les obres ordinàries de remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou per un pressupost d'execució per contracte d'1.889.768,51 €, el qual ha estat aprovat inicialment per Decret núm. DEC/2823/2025, de 22 de maig, del regidor delegat de Control de Concessions i Contractes.

Així mateix, s'ha donat tràmit d'audiència a l'empresa contractista EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. i a l'empresa PLIKUM S.L., sense que cap d'ells hagi realitzat al·legacions en contra en el termini atorgat.

L'anunci d'aprovació inicial del projecte modificat ha estat publicat en el DOGC núm. 9422, de 28 de maig de 2025.

5. Per la seva banda, l'art. 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) disposa que

Només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques.

6. El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, disposa amb caràcter general per a tots els contractes:



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO





Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

Article 102. *Procediment per a les modificacions.*

Quan sigui necessari introduir alguna modificació en el contracte, s'ha de redactar l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació. L'aprovació per l'òrgan de contractació requereix l'audiència prèvia del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.

S'ha de tenir en compte també la regulació continguda en els articles 158 i següents d'aquest reglament.

7. Per tot l'exposat, els següents tràmits a realitzar en el procediment seran l'emissió dels informes del Secretari i de l'Interventor.

En base a l'informe del Tècnic de STM, Sr. Enric Viadel Mestre, transcrit literalment en el fonament de dret primer, i al contingut de la memòria descriptiva del projecte modificat, redactat per la DF de les obres, transcrit parcialment en el fonament de dret segon, analitzarem a continuació si les causes al·legades per tal de justificar la modificació del mateix compleixen els requisits de l'art. 205 de la LCSP, atès que el PCAP no va preveure supòsits de modificació de contracte.

L'esmentat art. 205 LCSP regula les modificacions que no preveu el PCAP o que, tot i haver-les previst, no s'ajustin al que estableix l'article anterior, i estableix que només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits següents:

- a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l'apartat segon d'aquest article.
- b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

El punt 2 d'aquest article estableix els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre que aquesta compleixi tots els anteriors requisits.

Dels tres supòsits previstos en l'article, el que aquí interessa és el regulat en la lletra b) que disposa



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO





Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

- 1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració diligent no hauria pogut preveure.
- 2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
- 3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

Analitzats l'informe del Tècnic de STM, i el contingut del projecte modificat, redactat per la DF de les obres, on s'exposen detalladament les causes que han propiciat que s'hagi de modificar el contracte, i que no cal reproduir aquí de nou, es pot arribar a apreciar que les causes adduïdes per la DF per justificar la necessitat de la modificació del contracte tenen encaix en el supòsit legal transcrit, per quant, primer, deriven de circumstàncies que l'Ajuntament no havia pogut preveure en el moment de licitar el contracte d'obres; segon, la modificació no altera la naturalesa global del contracte, segons declara el punt 2 de l'article 204; i, tercer, el valor de la modificació suposa una alteració del preu del contracte que no supera el 50% previst en la norma.

A continuació, detallem l'increment que ha sofert en total l'execució del contracte, tenint en compte la primera modificació contractual que ja es va aprovar anteriorment per Decret núm. DEC/5415/2024, de 15 de novembre:

Import d'adjudicació, IVA exclòs	830.928,83 €
Import primera modificació contractual, IVA exclòs	249.185,46 €
Tant per cent d'increment primera modificació	29,99 %
Import segona modificació contractual, IVA exclòs	166.195,85 €
Tant per cent d'increment segona modificació	20,00 %
Import total 1a + 2a modificació, IVA exclòs	415.381,31 €
Tant per cent d'increment total 1a + 2a modificació	49,99 %



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO





Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

8. Respecte a la variació del termini total de l'obra, a la memòria descriptiva del projecte modificat s'estableix que "Els treballs d'urbanització de l'obra definida en aquest document es preveu que s'executin en el termini de **DIVUIT (18) mesos**, comptats a partir del dia següent de la firma de l'Acta de Replanteig. Atesa l'afectació que l'obra té sobre l'espai públic, aquesta no es podrà realitzar en època estival".

9. D'altra part, s'ha de tenir en compte que l'article 109.3 de la LCSP diu que,

3. Quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, el seu preu experimenti variació, la garantia s'ha de reajustar perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació. A aquests efectes no es consideren les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d'una revisió d'aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol II del títol III d'aquest llibre.

El contracte ha experimentat un increment de 166.195,85 €, sense IVA, havent de reajustar-se la garantia en la quantitat de **8.309,79 €**, per qualsevol de les formes previstes en l'article 108 de la LCSP, llevat la constitució mitjançant retenció en el preu, que no es permet.

El termini de 15 dies establert a la llei es redueix a la meitat atès que per Decret núm. DEC/2823/2025, de 22 de maig, del regidor delegat de Control de Concessions i Contractes es va declarar el caràcter d'urgència de la tramitació del procediment de modificació del contracte i del procediment d'aprovació del projecte modificat de les obres indicades, d'acord amb el previst a l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. L'article 203.3 LCSP disposa que les modificacions del contracte s'han de formalitzar de conformitat amb el que disposa l'article 153, i s'han de publicar d'acord amb el que estableixen els articles 207 i 63.

D'acord amb l'article 153, els contractes que subscriuguin les administracions públiques s'han de formalitzar en un document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, document que constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

11. La despesa total de l'alteració en el preu del contracte, en aquesta segona modificació contractual, per import de 201.096,97 €, IVA inclòs, anirà a càrrec de la partida pressupostària 02.1532.61907 - REMODELACIÓ ONCE PLACES (núm. d'operació 20230023607, de 06-09-2023, i núm. d'operació 220240033393, de 22-11-2024).

19

Finançat per
 **Unió Europea**
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

 **Plan de Recuperación**
Transformación
y Resiliencia

 **Next Generation**
Catalunya

 **Generalitat**
de Catalunya



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

12. La Disposició addicional tercera, apartat 8, de la LCSP estableix com a informes previs i preceptius els emesos pel secretari i l'interventor de la Corporació en cas de modificació de contractes.

Conclusions

S'informa favorablement la proposta de la segona modificació del contracte corresponent al Lot núm. 2 - Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou – de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU -, subscrit amb l'empresa EXCAVACIONS Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. el 30 de novembre de 2023, en acreditar-se que la modificació instada, no prevista en el PCAP, compleix els requisits previstos en l'article 205 de la LCSP i respon al supòsit de la lletra b) del seu apartat 2, que ha implicat la introducció de noves unitats d'obra necessàries pel bon fi d'aquestes.

De conformitat,



Signatura electrònica
Firma electrónica

Cap de Servei de
Suport Intern
Carlos Beunza
Arrue
10-06-2025 13:35



Signatura electrònica
Firma electrónica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
11-06-2025 10:01

4. La competència per aprovar la segona modificació del contracte corresponent al Lot núm. 2 - Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou – de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, correspon al regidor delegat de la Subàrea de Contractes i Concessions mitjançant resolució núm. DEC/2996/2025, de 30 de maig.

19



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	19-06-25 13:00

Resolució

1. Aprovar la segona modificació del contracte corresponent al Lot núm. 2 - Remodelació o millora de les places de la Corona d'Aragó, de Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, Parc de les Pedreres i Parc del mirador de Salou – de les obres de remodelació o millora de diverses places i parcs de Salou, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU, per un import total de 201.096,97 €, IVA inclòs.
2. Disposar aquesta despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 02.1532.61907 - REMODELACIÓ ONCE PLACES (núm. d'operació 20230023607, de 06-09-2023, i núm. d'operació 220240033393, de 22-11-2024).
3. Requerir a l'empresa EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. per tal que, en un termini màxim de **8 dies hàbils**, comptats des del següent a la notificació d'aquesta resolució, reajusti la garantia definitiva del contracte, a favor de l'Ajuntament de Salou, per un import de **8.309,79 €** (5% de l'import de la modificació, IVA exclòs), per qualsevol de les formes previstes en l'art. 108 de la LCSP, llevat la constitució mitjançant retenció en el preu, que no es permet.
4. El termini d'execució del contracte s'incrementa quedant fixat finalment en 18 mesos.
5. Formalitzar la segona modificació aprovada en document administratiu com addenda al contracte inicial.
6. Publicar aquest acord i un anunci de modificació del contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Salou, acompanyant de tots els informes que s'hagin emès amb caràcter previ a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'article 207.3 de la LCSP.
7. Notificar el present acord a l'empresa contractista EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA S.L. i a l'empresa PLIKUM S.L., encarregada de la DF de les obres, amb l'advertiment dels recursos que s'hi poden interposar en contra, i donar trasllat del mateix als STM, a la Intervenció General i a Tresoreria, a efectes del seu coneixement.
8. Comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades bàsiques de la modificació de l'esmentat contracte.

19



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

1011



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I03I2	Núm. d'expedient 12757/2023	

Peu de recurs

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control de
Concessions i
Contractes
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
2996/2025 de
30/05/2025)
20-06-2025 13:43



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
20-06-2025 09:26

19



SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU