



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		 Ajuntament de Salou DECRET Data 21-04-2025 Número DEC/2038/2025
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I0285	Núm. d'expedient 14121/2023	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Assumpte
DECRET APROVACIÓ MODIFICACIÓ
PROJECTE. APROVACIÓ DEL PROJECTE
D'OBRES ORDINÀRIES PER LA
RENATURALITZACIÓ I ADEQUACIÓ DEL
TRAM DEL CAMÍ DE RONDA AL SEU PAS PER
LA PUNTA DEL PO-ROIG (P-0123)

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient 14121/2023, relatiu a l'aprovació del projecte d'obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del camí de ronda al seu pas per la punta del Po-roig (P-0123)

Tràmit: Aprovació del projecte modificat

Fets

1. El 20 de desembre de 2023, el Ple aprova inicialment el projecte d'obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del camí de ronda al seu pas per la punta del Po-roig (P-0123), amb un pressupost base de licitació de 141.205,81 €.
2. L'anunci d'exposició pública del projecte indicat es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9074, de 8 de gener de 2024.
3. El 23 de febrer de 2024, el Secretari general certifica que durant el termini d'exposició pública de trenta dies no s'han formulat al·legacions o reclamacions al projecte d'obres aprovat inicialment i, per tant, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
4. El mes de març de 2025, els Serveis Tècnics Municipals han redactat el projecte modificat de les obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del camí de ronda al seu pas per la punta del Po-roig (P-0123), que té un pressupost base de licitació de 175.000 €.
5. El 27 de març de 2025, el cap de Serveis de Projectes Urbans, Infraestructures i Espais Públics, Sr. Josep M^a Ferran Mercadé, emet informe en el que exposa el següent:

"S'ha modificat el projecte per atendre la decisió política de mantenir la cota general existent de la plaça/mirador de la punta del Po-roig."



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I0285	Núm. d'expedient 14121/2023	15-04-25 12:22

Per mantenir aquest nivell (cota) i renaturalitzar i alhora potenciar el Bé d'Interès Local existent, els 2 rius de metralladores, s'ha optat per dos rebaixos de cota (un per cada niu de metralladora), orientat cap a mar, donada la funció d'aquest tipus d'arquitectura militar, la de controlar l'horitzó marítim i de defensa del litoral. Aquests dos rebaixos parcials suposen les actuacions d'excavació, enderroc, contenció de terres, protecció de desnivell, entre d'altres, les quals suposen l'increment del projecte previ, passant el PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) de 141.205,81 € a 175.000 € (IVA inclòs)".

6. El 14 d'abril de 2025, la intervenció municipal certifica que el projecte esmentat, d'import 175.000,00 euros (modificat respecte l'inicial de 141.205,81 euros, informat per aquest servei en data 20 d'octubre de 2023, document INT17I00JI) està consignat en l'aplicació 02 171 61923 Renovació equipaments platja Camí de Ronda del pressupost municipal 2025, i que el seu import no supera el 10% dels seus recursos ordinaris:

Nº Operació	Fase	Import	Descripció
220250003269	A	175.000,00	PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE RENATURALITZACIÓ I ADEQUACIO DEL TRAM DEL CAMÍ DE RONDA AL SEU PAS PER LA PUNTA DEL PO-ROIG

Fonaments de dret

1. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLRMLC): l'article 235.2 estableix el procediment al qual s'ha d'ajustar l'aprovació dels projectes d'obres.
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
3. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: article 231 i Disposicions addicionals segona i tercera.
4. En el present expedient la competència per aprovar el projecte modificat de les obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del camí de ronda al seu pas per la punta del Po-roig (P-0123), correspon al regidor de la Subàrea de Concessions i Contractes per delegació de l'alcalde realitzada per resolució núm. 744/2025, de 17 de febrer (publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 de març de 2025, inserció CVE-2025-02206).



Ajuntament
de Salou


Unitat / Departament Unitat De Contractació PLAPE		
Codi de verificació 		
Codi de document COP19I0285	Núm. d'expedient 14121/2023	

Resolució

1. Aprovar inicialment el projecte modificat de les obres ordinàries per a la renaturalització i adequació del tram del camí de ronda al seu pas per la punta del Po-roig (P-0123), per un pressupost base de licitació de 175.000 €.
2. Exposar l'indicat projecte d'obres a informació pública per un termini de 30 dies, tot procedint a la publicació del corresponent edicte en el DOGC, així com inserir-lo al tauler d'anuncis de la Corporació.
3. En cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Peu de recurs

Contra aquest acte de tràmit no hi caben recursos, tot i que s'hi poden formular al·legacions.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Control de
Concessions i
Contractes
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
744/2025 de
17/02/2025)
21-04-2025 18:00



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
17-04-2025 11:44