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DECRET 

 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient núm. 10998/2022, relatiu a la contractació de les obres de construcció del nou 
Casal de la Dona 
 
Tràmit: Aprovació certificació d’obres. 
 
 

Fets 

 

1. El 10 de novembre de 2022, l’òrgan de contractació adjudica a l’empresa GESTIÓN 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A., amb NIF A-43795442, les 
obres de construcció del nou Casal de la Dona, per un preu de 579.091,44 €, IVA inclòs. 
  

2. El 22 de novembre de 2022, aquesta adjudicació es formalitza en document 
administratiu.  

 
3. El 2 de gener de 2023, les parts contractants signen l’Acta de comprovació del 

replanteig. 
 
4. El 26 de juliol de 2023, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent 

documentació: 
 

 certificació ordinària núm. 6, expedida el 10 de juliol de 2023 pel director de 
l’obra, en concepte dels treballs executats durant el mes de juny de 2023, per tal 
que es tramiti la seva aprovació i pagament. 

 
 factura emesa pel contractista núm. 825, de 25 de juliol de 2023, per import de 

99.239,40 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d’obra indicada. 
 

Assumpte 
 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU CASAL DE LA DONA (P-6610)  

Interessat de l'expedient 
  
 

Ajuntament de Salou
DECRET
Data 03-08-2023
Número DEC/4182/2023
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Fonaments de dret 

 

1. L’article 21.1, lletra f) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, atribueix a l’alcalde “el desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
Pressupost aprovat”. 

 
2. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, 
respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la 
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, 
així com les funcions d’ordenació de pagaments. 
 

3. Les Bases d’Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l’alcalde la 
competència d’ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui 
efectuar conforme a la normativa vigent. 

 
4. El Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el 

procediment d’abonament de les certificacions al contractista. 
 

5. Decret d’Alcaldia núm. 4002, de 20 de juliol de 2023, de delegació de competències en 
matèria de contractació en el regidor de control de concessions i contractes.  

 
 
Resolució 

 
1. Aprovar la certificació ordinària núm. 6 de les obres de construcció del nou Casal de la 

Dona, executades durant el mes de juny de 2023. 
 
2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. 825, de 25 de juliol de 2023, per 

import de 99.239,40 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d’obres indicada, dins el 
termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostaria 02.231.61929 – casal 
de la dona (núm. operació 220220031889 i 220220031890, ambdues de 28-11-2022, i 
núm. operació 220230002298, de 21-02-2023).  

 
3. Notificar aquesta resolució al contractista i al director facultatiu de l’obra, amb 

l’advertiment dels recursos que s’hi poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la 
Intervenció General i a STM. 
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Peu de recurs 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
 

A_GRUP_REGIDORS     
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