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DECRET

Identificació de l’expedient
Expedient núm. 7739/2023, relatiu a la contractació de les obres de renovació integral del 
Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels carrers que hi conflueixen en aquest - Fase II 
-, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU

Tràmit: Aprovació horari d’estiu en l’execució de les obres

Fets

1. El 25 d’octubre de 2023 es formalitza en document administratiu l’adjudicació de les 
obres de renovació integral del Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels carrers 
que hi conflueixen en aquest - Fase II -, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat 
turística en destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat pels Fons Next Generation EU, a favor de l’empresa TECNOLOGÍA DE FIRMES 
S.A. pel preu de 4.584.544,80 €, IVA inclòs.

El termini d’execució de les esmentades obres és de 12 mesos.

2. El 7 de maig de 2024, l’empresa contractista TECNOLOGÍA DE FIRMES S.A. sol·licita per 
escrit, mitjançant instància presentada en el Registre d’entrada de l’Ajuntament (núm. 
de registre 5132/2024) “que durant el període comprès entre el 1 de juny i el 15 de 
setembre, es pugui adaptar l’horari de treball a una jornada continua de 8:00 a 15:00”
per les raons exposades en el mateix.

3. El 21 de maig de 2024, l’arquitecte municipal, cap de STM, Sr. Lluis Serra Solé, informa 
favorablement dita petició.

Assumpte
DECRET APROVACIÓ HORARI ESTIU EXECUCIÓ 
OBRES.CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
RENOVACIÓ INTEGRAL DEL CARRER CARLES 
BUIGAS DE SALOU I DELS TRAMS DELS 
CARRERS QUE HI CONFLUIEXEN EN AQUEST -
FASE II -, en el marc de l'estratègia de 
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Fonaments de dret

1. Informe, de 21 de maig de 2024, de l’arquitecte municipal, cap de STM, Sr. Lluis Serra 
Solé, el qual es transcriu literalment a continuació:

2. A raó del Reial Decret llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures, el Conveni Col·lectiu del
sector de la construcció de la província de Tarragona estableix en el seu article 50.1 i 2
que:

“Emitido el aviso de fenómeno meteorológico adverso, de nivel naranja o rojo, por la 
AEMET, la empresa procederá a adaptar, en cumplimiento de la obligación que impone 
el Real Decreto, las condiciones de trabajo de las horas y días afectados por dicho aviso, 
siguiendo las reglas fijadas al respecto en el presente artículo. 

La adaptación de las condiciones de trabajo podrá consistir, tanto en la reducción o 
modificación de la jornada diaria prevista, como en la alteración de la hora de inicio y/o 
finalización de la misma, y se podrá llevar a cabo por vía de:
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a) Intentar, en la medida de lo posible, realizar la jornada de forma continuada.
b) Adelantar la hora de inicio de la jornada diaria.
c) Posponer la hora de inicio de la jornada diaria.
d) Interrumpir la jornada diaria.
e) Interrumpir y reanudar la jornada diaria, con un máximo de 2 horas de intervalo.
f) Adelantar la hora de finalización de la jornada diaria.
g) Posponer la hora de finalización de la jornada diaria.

3. Decret d’Alcaldia núm. DEC/4270/2023, de 9 d’agost, de delegació de competències que 
li corresponen com a òrgan de contractació en el regidor de Control de concessions i 
contractes (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 30 d’agost de 
2023, inserció 2023-7603).

Resolució

1. Aprovar una jornada continua de treball de 8:00 a 15:00 hores en l’execució de les obres 
de renovació integral del Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels carrers que hi 
conflueixen en aquest - Fase II -, durant el període comprès entre l’1 de juny i el 15 de 
setembre de 2024, amb la condició de no produir sorolls molestos entre les 8:00 i les 
10:00 hores.

2. Notificar aquesta resolució al contractista de l’obra i a l’empresa que realitza la
coordinació en matèria de seguretat i salut, amb advertència dels recursos que s’hi
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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