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DECRET

Identificació de l’expedient
Expedient núm. 7739/2023, relatiu a la contractació de les obres ordinàries de renovació 
integral del Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels carrers que hi conflueixen en 
aquest - Fase II -, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, dins 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU

Tràmit: Aprovació certificació d’obres núm. 14.

Fets

1. El 28 de setembre de 2023, la Junta de Govern Local adjudica el contracte de les obres 
ordinàries de renovació integral del Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels 
carrers que hi conflueixen en aquest - Fase II - a favor de l’empresa TECNOLOGÍA DE 
FIRMES S.A. pel preu de 4.584.544,80 €, IVA inclòs.

Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Plan de Sostenibilidad Turística de 
Salou”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa 
de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la 
transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, 
convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

2. El 25 d’octubre de 2023, aquesta adjudicació es formalitza en document administratiu. 

3. El 15 de novembre de 2023, les parts contractants signen l’Acta de comprovació del 
replanteig.

4. El 19 de juliol de 2024, l’Ajuntament de Salou formalitza en document administratiu la 
modificació de l’esmentat contracte d’obres per un import total d’1.080.233,95 €, IVA 
inclòs, com addenda al contracte inicial.

Assumpte
DECRET APROVACIÓ CERT. OBRES NÚM. 14. 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ 
INTEGRAL DEL CARRER CARLES BUIGAS DE 
SALOU I DELS TRAMS DELS CARRERS QUE HI 
CONFLUIEXEN EN AQUEST - FASE II -, en el 
marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en 
destinacions, dins del Pla de Recuperació,

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

Localització de l'activitat

Ajuntament de Salou
DECRET
Data 26-02-2025
Número DEC/881/2025
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5. El 28 de novembre de 2024, la Junta de Govern Local atorga a l’empresa TECNOLOGIA 
DE FIRMES S.A. una ampliació del termini d’execució de l’esmenat contracte d’obres, 
fixant com a data màxima de finalització el 30 de març de 2025.

6. El 24 de febrer de 2025, els S.T.M. traslladen al Servei de Contractació la següent 
documentació:

 Certificació ordinària núm. 14, expedida el 10 de febrer de 2025 pel director de 
l’obra, en concepte dels treballs executats durant el mes de desembre de 2024, per 
tal que es tramiti la seva aprovació i pagament.

 Factura emesa pel contractista, núm. T-25-28, de 19 de febrer de 2025, per import 
de 92.883,21 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d’obra indicada.

Fonaments de dret

1. L’article 21.1, lletra f) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, atribueix a l’alcalde “el desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el 
Pressupost aprovat”.

2. Els articles 185.2 i 186.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableixen, 
respectivament, que correspondrà al president de la corporació el reconeixement i la 
liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits, 
així com les funcions d’ordenació de pagaments.

3. Les Bases d’Execució del vigent Pressupost municipal atribueixen a l’alcalde la 
competència d’ordenar els pagaments, sense perjudici de les delegacions que pugui 
efectuar conforme a la normativa vigent.

4. El plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte regula el 
procediment d’abonament de les certificacions al contractista.

5. Decret d’Alcaldia núm. DEC/744/2025, de 17 de febrer, de delegació de competències 
que li corresponen com a òrgan de contractació en el regidor de la Subàrea de 
Contractes i Concessions. 
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Resolució

1. Aprovar la certificació ordinària núm. 14 del contracte de les obres ordinàries de 
renovació integral del Carrer Carles Buïgas de Salou i dels trams dels carrers que hi 
conflueixen en aquest - Fase II -, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en 
destinacions, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons 
Next Generation EU.

2. Ordenar el pagament al contractista de la factura núm. T-25-28, de 19 de febrer de 
2025, per import de 92.883,21 €, IVA inclòs, corresponent a la certificació d’obres 
indicada, dins el termini legalment establert, amb càrrec a la partida pressupostaria 
02.1532.61901 - CARRER CARLES BUIGAS 2a FASE (núm. d’operació 220230029979 i 
220230029980, de 25-10-2023 ambdues, i núm. d’operació 220240000910, núm. 
d’operació 220240000911, de 14-01-2024 ambdues, núm. d’operació 220240025039, de 
10-09-2024, i núm. d’operació 220240027191, de 03-10-2024).

3. Notificar aquesta resolució al contractista, amb l’advertiment dels recursos que s’hi 
poden interposar en contra, i donar-ne trasllat a la Intervenció General i al director 
facultatiu de l’obra.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació
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